

## عمليات إنهاء المشروع ( closing )

### أدارة توريدات المشروع

### ١- أتمام التوريدات

### المدخلات:

- ١- خطة أدارة المشروع .
- ٢- التوريدات الموثقة .

### الوسائل والأساليب :

- ١- تدقيقات التوريدات .
- ٢- التسويات المتفاوض عليها .
- ٣- أنظمة أدارة السجلات .

### المخرجات :

- ١- التوريدات المتممة .
- ٢- تحديثات أصول العمليات التنظيمية (OPA).

## عمليات إنهاء المشروع ( closing )

أدارة تكامل المشروع

٢- أتمام المشروع

### المدخلات:

- ١- خطة أدارة المشروع .
- ٢- المستلمات المقبولة .
- ٣- أصول العمليات التنظيمية (OPA).

### الوسائل والأساليب :

- ١- أستشارة الخبراء

### المخرجات :

- ١- المنتج أو الخدمة أو النتيجة .
- ٢- تحديثات أصول العمليات التنظيمية (OPA).